ISTANZE DI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI

TEMPISTICA MEDIA DI EVASIONE: 48 giorni

N. 1

| RICHIEDENTE | ROTAL COSTRUZIONI S.a.s e WALDNER CARLA | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-------------|--|--------------------|--------------|--|
| PP.FF. | 396/1 e 396/2 | | | REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE |
| ARRIV | 0 | PARTENZ/ | 4 | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 05/09/2016 | 8326 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| | | 13/09/2016 | | COMMISSIONE EDILIZIA N. 9/2016 |
| | | 20/09/2016 | 8797 | ESITO C.E.C., PREAVVISO DI DINIEGO, RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 29/09/2016 | 9163 | | | OSSERVAZIONI E PRESENTAZIONE NUOVA SOLUZIONE |
| | | 04/10/2016 | | COMMISSIONE EDILIZIA N. 10/2016 |
| 27/10/2016 | 10194 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| 31/10/2016 | 10258 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| 09/11/2016 | 10573 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| 11/11/2016 | 10629 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| | | 14/11/2016 | 10671 | ESITO C.E.C. |
| | | 15/11/2016 | | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 252 IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE REP. N. 846 DI DATA 18/08/2016 |
| | | 22/11/2016 | 10963 | RICHIESTA FIDEJUSSIONE, PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 03/01/2017 | | | | PRESENTAZIONE RICEVUTE PAGAMENTI E FIDEJUSSIONE |
| | | 03/01/2017 | 125 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 02/2017 |
| | | tempistica di evas | ione: giorni | 69 |

| RICHIEDENTE | | POMAROLLI CINZI | Α | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-------|--|
| P.ED. | 130/2 PM.7 SUB 5-6 | | | VARIANTE N. 1 ALLE OPERE AUTORIZZATE CON S.C.I.A. N.146/2016 DD 17/06/2016 |
| ARRIV | 0 | PARTENZA | | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 25/08/2016 | 8007 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| | | 20/09/2016 | 8789 | COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTA INTEGRAZIONI E |
| | | | | SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 04/10/2016 | 9302 | | | INTEGRAZIONE |
| | | 27/10/2016 | | RICHIESTA PARERE OBBLIGATORIO SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA ALLA |
| | | 27/10/2010 | | COMUNITA' ROTALIANA-KONIGSBERG |
| | | 07/11/2016 | 10455 | SOSPENSIONE DEI TERMINI E RICHIESTA INTAVOLAZIONE CONSENSO |
| | | 07/11/2010 | 10433 | CONFINANTI |
| | | 02/12/2016 | 11322 | ESITO C.P.C., RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 21/12/2016 | 11909 | | | INTEGRAZIONI |
| | | 12/01/2017 | 386 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 03/2017 |
| | tempistica di evasione: giorni | | | 71 |

| RICHIEDENTE | FURLAN FRANCO, GIANOTTI AGNESE, FURLAN PIERGIORGIO, BERTOLINI LINA, FURLAN CLAUDIA | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-------------|--|-----------------|-------|--|
| P.F. | 973 | | | REALIZZAZIONE DI MANUFATTO A COPERTURA DI UNA POMPA DI IRRIGAZIONE SU FONDO AGRICOLO |
| ARRIV | RRIVO PARTENZA | | 4 | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 09/02/2017 | 1419 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| | | 16/02/2017 | | COMUNICAZIONE MAIL CON RICHIESTA INTEGRAZIONI |
| 20/02/2017 | 1753 | | | INTEGRAZIONI |
| | | 28/02/2017 | | COMMISSIONE EDILIZIA N. 2/2017 |
| | | 21/03/2017 2769 | | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 62/2017 |
| | tempistica di evasione: giorni | | | 36 |

N. 4

| RICHIEDENTE | BURA | TTI CARLOTTA, ALE CORRADO | BERTO E | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| P.ED. | 399/1 PM.1-2-3 | | | RISTRUTTURAZIONE CON SOPRAELEVAZIONE E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DELLA SOFFITTA |
| ARRIV | 0 | PARTENZA | | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 05/12/2016 | 11388 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| | | 29/12/2016 | 12164 | PREAVVISO DI DINIEGO, RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 10/01/2017 | 291 | | | DEPOSITO NUOVA PROPOSTA CONFORME A QUANTO DEPOSITATO PER AUTORIZZAZIONE CPC |
| 07/02/2017 | 1356 | | | DEPOSITO AUTORIZZAZIONE CPC |
| | | 13/02/2017 | 1487 | RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 15/02/2017 | 1627 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI PARZIALE |
| 03/03/2017 | 2214 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| | | 15/03/2017 | | RICHIESTA CORREZIONI VIA MAIL |
| | | 16/03/2017 | | RICHIESTA CORREZIONI VIA MAIL |
| 20/03/2017 | 2726 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| | | 28/03/2017 | 2978 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 70/2017 |
| | tempistica di evasione: giorni | | ione: giorni | 50 |

| RICHIEDENTE | VIOLA AURORA | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-------------|--------------------------------|------------|-------|--|
| P.ED. | 795 | | | REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA CHIUSA SUL ETRRAZZO DEL PROSPETTO NORD |
| ARRIV | O PARTENZA | | 4 | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 22/03/2017 | 2799 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| | | 03/04/2017 | | COMUNICAZIONE MAIL - RICHIESTA NOTA INTEGRATIVA |
| 04/04/2017 | 3187 | | | DEPOSITO NOTA INTEGRATIVA |
| | | 04/04/2017 | | COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA N. 1/2017 |
| | | 12/04/2017 | | COMUNICAZIONE MAIL - RICHIESTA PLANIMETRIA CALCOLO SUL |
| 26/04/2017 | 3804 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| | | 08/05/2017 | 4155 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 108/2017 |
| | tempistica di evasione: giorni | | | 32 |

| RICHIEDENTE | STEFANI CRISTINA | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-----------------|------------------|--------------------|---------------|--|
| PP.FF. | | 356/23 | | REALIZZAZIONE EDIFICIO UNIFAMILIARE DI CIVILE ABITAZIONE |
| ARRIVO PARTENZA | | 4 | | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 10/02/2017 | 1433 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| 27/02/2017 | 1976 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE PARZIALE |
| 27/02/2017 | 2009 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE PARZIALE |
| | | 28/02/2017 | | COMMISSIONE EDILIZIA N. 2/2017 |
| | | 03/03/2017 | 2196 | ESITO C.E.C., RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 20/04/2017 | 3745 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| 15/05/2017 | 4367 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| | | 17/05/2017 | 4458 | DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE |
| 18/05/2017 | | | | PRESENTAZIONE RICEVUTA PAGAMENTO |
| | | 23/05/2017 | 4667 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 125/2017 |
| | | tempistica di evas | sione: giorni | 53 |

N. 7

| RICHIEDENTE | 838 PM 2 SUB 2 | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE UNITÀ ABITATIVA A PRIMO PIANO E AMPLIAMENTO |
|-------------|----------------|--------------------------------|-------|--|
| P.ED. | | | | |
| ARRIVO | | PARTENZA | | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 21/03/2017 | 2783 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| 02/05/2017 | 4001 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE |
| | | 03/05/2017 | 4053 | RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 23/05/2017 | 4692 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| 24/05/2017 | 4734 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| 26/05/2017 | 4782 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| 29/05/2017 | 4874 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| | | 08/06/2017 | 5201 | DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE |
| 09/06/2017 | | | | PRESENTAZIONE RICEVUTA PAGAMENTO |
| | | 13/06/2017 | 5344 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 147/2017 |
| | · | tempistica di evasione: giorni | | 57 |

| 14. 0 | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-------|--|
| RICHIEDENTE | ORSO GIANNI E ODORIZZI AGNESE | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
| P.ED. | | 1005 SUB 2 | | AMPLIAMENTO UNITÀ ABITATIVA A PIANO TERRA |
| ARRIV | 0 | PARTENZA | 4 | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 03/04/2017 | 3094 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| | | 04/04/2017 | | COMMISSIONE EDILIZIA N. 2/2017 |
| | | 27/04/2017 | 3843 | RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 07/06/2017 | 5149 | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| | | 16/06/2017 | | RICHIESTA CORREZIONE (COMUNICAZIONE MAIL) |
| 21/06/2017 | | | | INTEGRAZIONE PARZIALE |
| | | 22/06/2017 | 5610 | DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE |
| 28/06/2017 | 5748 | | | PRESENTAZIONE RICEVUTA PAGAMENTO |
| | | 05/07/2017 | 5976 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 171/2017 |
| tempistica di evasione: giorni | | sione: giorni | 41 | |

| RICHIEDENTE | FURLAN WILLY | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-------------|----------------|----------------------|-------------|--|
| P.ED. | 838 PM 2 SUB 2 | | | VARIANTE N. 1 AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 147/2017 PER RISTRUTTURAZIONE UNITÀ ABITATIVA A PRIMO PIANO |
| ARRIV | O PARTENZA | | | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 15/06/2017 | 5443 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| | | 27/06/2017 | 5704 | COMUNICAZIONE SOPRALLUOGO |
| | | 30/06/2017 | 5842 | VERBALE DI SOPRALLUOGO |
| | | 07/07/2017 | | RICHIESTA (TELEFONICA) INTEGRAZIONI |
| 18/07/2017 | 6330 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE |
| | | 26/07/2017 | 6578 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N. 195/2017 |
| | | tempistica di evasio | one: giorni | 30 |

N. 10

| RICHIEDENTE | | PIERA RIGOS | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-------------|-------|--------------------|---------------|--|
| P.ED. | | | | VARIANTE N. 2 ALLE OPERE AUTORIZZATE CON SCIA N. 39/2016 DD. 03/03/2016 PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO E MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE AL LOCALE INTERRATO |
| ARRIV | 0 | O PARTENZA | | ED ESTERNE AL LOCALE INTERNATO |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 24/05/2017 | 4733 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| 05/06/2017 | 5053 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE |
| | | 03/07/2017 | | COMMISSIONE EDILIZIA N. 3/2017 |
| | | 07/07/2017 | 6046 | RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 08/08/2017 | 6925 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE |
| 31/08/2017 | 7608 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE COMPLETA |
| | | 01/09/2017 | 7637 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N. 225/2017 |
| | | tempistica di evas | sione: giorni | 45 |

| IV. 11 | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--|
| RICHIEDENTE | BLLAMA ILIRJAN BLLAMA EGERTA | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
| P.ED. | 659 | | | VARIANTE N. 1 ALLA SCIA N. 143/2017 DD. 12/06/2017 PER AMPLIAMENTO SUPERFICIE UTILE |
| ARRIV | O PARTENZA | | 4 | |
| DATA | PROT. | DATA PROT. | | OGGETTO |
| 24/07/2017 | 6505 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| 31/07/2017 | 6670 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE |
| | | 01/08/2017 | | COMMISSIONE EDILIZIA N. 4/2017 |
| | | 07/08/2017 | 6898 | RICHIESTA INTEGRAZIONI, DETERMINAZIONE CONTRIBUTO E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 07/08/2017 | 6916 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE |
| 28/08/2017 | 7477 | | | PRESENTAZIONE RICEVUTA PAGAMENTO |
| | | 01/09/2017 | 7638 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N. 226/2017 |
| | | tempistica di evas | sione: giorni | 18 |

| RICHIEDENTE | CONTESSOTTO ALBERTO, MARA E ANTONIO E CASONATO CELIA | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|-------------|---|--------------------|--------------|---|
| P.ED. | 936 | | | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL SOTTOTETTO. |
| ARRIV | 0 | PARTENZA | 1 | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 09/06/2017 | 5276 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| 21/06/2017 | 5583 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONE |
| | | 03/07/2017 | | COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA N. 3/2017 |
| | | 13/07/2017 | 6237 | ESITO CECU, RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| | | 17/07/2017 | 6300 | RETTIFICA RICHIESTA INTEGRAZIONI |
| 21/07/2017 | 6451 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI PARZIALE |
| 11/08/2017 | 7076 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| | | 31/08/2017 | 7561 | DETERMINAZIONE CONTRIBUTO E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 04/09/2017 | 7679 | | | PRESENTAZIONE RICEVUTA PAGAMENTO |
| | | 05/09/2017 | 7707 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 228/2017 |
| | • | tempistica di evas | ione: giorni | 64 |

N. 13

| N. 13 | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| RICHIEDENTE | AGOSTINI EDDA | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO | | | |
| P.ED. | 368/1 | | | RISTRUTTURAZIONE CON SOPRAELEVAZIONE | | | |
| ARRIV | D PARTENZA | | | | | | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO | | | |
| 07/11/2016 | 10438 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE | | | |
| | | 06/12/2016 | 11427 | RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI | | | |
| 18/01/2017 | 641 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI | | | |
| | | 06/02/2017 | 1236 | DEPOSITO IN C.P.C PER PARERE E SOSPENSIONE DEI TERMINI | | | |
| | | 22/02/2017 | | C.P.C DELIBERAZIONE N. 653/2017 | | | |
| 07/03/2017 | 2309 | | | ESITO C.P.C. CON RESTITUZIONE PRATICA | | | |
| | | 14/03/2017 | 2541 | ESITO C.P.C., RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI | | | |
| 19/04/2017 | 3670 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI | | | |
| 15/05/2017 | 4369 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI | | | |
| | | 30/05/2017 | | RICHIESTA CORREZIONI - COMUNICAZIONE MAIL | | | |
| 06/06/2017 | 5123 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI | | | |
| | | 07/06/2017 | 5152 | DETERMINAZIONE CONTRIBUTO E SOSPENSIONE DEI TERMINI | | | |
| 11/09/2017 | 7895 | | | PRESENTAZIONE RICEVUTA PAGAMENTO | | | |
| | | 19/09/2017 | 8109 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 234/2017 | | | |
| | | tempistica di evas | ione: giorni | 64 | | | |

| RICHIEDENTE | PEDRON GIULIO E DALLAGO LORETTA P.ED. 594 | | | OGGETTO DELL'INTERVENTO |
|--------------------------------|--|------------|-------|--|
| P.ED. | | | | RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE |
| ARRIV | O PARTENZA | | | |
| DATA | PROT. | DATA | PROT. | OGGETTO |
| 23/03/2017 | 2840 | | | DEPOSITO DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE |
| | | 31/03/2017 | | DEPOSITO IN C.P.C PER PARERE E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| | | 13/04/2017 | | C.P.C DELIBERAZIONE N. 678/2017 |
| | | 27/04/2017 | 3839 | ESITO C.P.C., RICHIESTA MODIFICA PROGETTUALE E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 22/05/2017 | 4615 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| 23/05/2017 | 4670 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| | | 23/05/2017 | | COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA N. 2/2017 |
| | | 25/05/2017 | 4747 | ESITO CECU E SOSPENSIONE DEI TERMINI FINO AD APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO |
| | | 07/06/2017 | | ENTRA IN VIGORE IL D.P.P. 19/5/2017 N.8-61/LEG |
| | | 08/06/2017 | 5200 | RICHIESTA INTEGRAZIONE E SOSPENSIONE DEI TERMINI |
| 27/06/2017 | 5710 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| 30/06/2017 | 5833 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| 23/08/2017 | 7348 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| 07/09/2017 | 7816 | | | DEPOSITO INTEGRAZIONI |
| | | 19/09/2017 | 8110 | RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 235/2017 |
| tempistica di evasione: giorni | | | | 39 |